
Programme de fermeture de l'étang de rétention 
humide de la CIP

2008/2009
Phase d’élaboration de conception préliminaire

Conception des installations
de décharge

Plan de gestion
des lixiviats

Plan de gestion
des eaux de surface

Évaluation
de la zone tampon

Évaluation des risques
(humains et écologiques) Critères de conformité

Méthodes et moyens
de transfert des déchets

Déblayage et enfouissement
des déchets et des boues Déshydratation des boues

Émissions atmosphériques /
Lutte contre les sédiments

Rapport de conception préliminaire
Comprend : conception d’un essai pilote et
demande de cert. d’autorisation,Partie V

Consultation du public

Approbations et permis du MEO

Surveillance environnementale permanente

-> Ouvrages de 
fermeture – étape 1

Conception théorique et rapport définitif d’évaluation
environnementale approuvés par le MRN



Programme de fermeture de l'étang de rétention humide de la CIP
2009/2010

Étape 1 
Ouvrages de fermeture

Conception détaillée,
adjudication et attribution

Approbations et permis du MEO

Ouvrages de construction

Installation de confinement

Essais pilotes
(Déblayage, déshydratation et lutte

contre les émissions atmosphériques)

Surveillance
des émissions atmosphériques

Approbation et permis du MEO

Plan de transfert des déchets,
surveillance du rendement

et demande de certificat d’autorisation – Partie V

Surveillance environnementale permanente

-> Ouvrages de 
fermeture – étape 2



Programme de fermeture de l'étang de rétention humide de la CIP
2010/2011

Ouvrages de fermeture
-- Étape 2 

Approbation et permis
du MEO

Conception détaillée,
adjudication et attribution

Ouvrages de construction

Transfert des déchets Recouvrement Surveillance
des émissions atmosphériques

Parachèvement du plan 
de fermeture et demande de

certificat d’autorisation – Partie V

Mise en oeuvre des
dispositifs de surveillance

Approbation du MEO

Surveillance environnementale permanente

-> Ouvrages postérieurs
à la fermeture – étape 3



Programme de fermeture de l'étang de rétention humide de la CIP
2011/2012

Étape 3 
Ouvrages postérieurs

à la fermeture

Surveillance et évaluation
du rendement postérieur

à la fermeture

Approbation du MEO

Conception détaillée et 
recommandation pour la mise en
oeuvre du plan pour éventualités, 

si nécessaire

Approbation du MEO

Éventualités matérielles

Établissement
du plan  d’évaluation

et de gestion des risques

Approbation du MEO

-> Ouvrages postérieurs
à la fermeture – étape 4 



Programme de fermeture de l'étang de rétention
humide de la CIP

2012/2013

Étape 4 
Ouvrages postérieurs

à la fermeture

Évaluation de la séparation du site

Approbation du MEO

Approbation du MEO

Surveillance et entretien
postérieurs à la fermeture

Transfert de la partie en terrain, 
(le cas échéant)


